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Prot. N° 0030838                         Busca, 29/11/2021 
Cat. II Cl. 3 Fasc. 104 

Al Consigliere Comunale 

Eros Pessina 

Gruppo Consigliare Lista Civica Eros 

Pessina 

 

Oggetto: INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA E VERBALE IN 

CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO 

SCUOLE E AUTMENTO DELLE MATERIE PRIME  
 

In riferimento al quesito posto dal consigliere Pessina il problema dell’aumento dei prezzi e degli 

approvvigionamenti dei materiali sta attanagliando tutto il sistema produttivo italiano e in particolar 

modo quello delle costruzioni. Tale circostanza ha indotto il Governo a contemplare delle modalità 

di deroga all’attuale sistema di revisione prezzi previsto dall’art. 106, comma 1, lettera a) del 

Codice dei contratti, con l’art. 1 septies, della Legge 23 luglio 2021, n. 106 che stabilisce 

“Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”. Il 

citato articolo prevede, al comma 1, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 

di conversione, che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, rilevi, le variazioni 

percentuali (maggiori dell’8%) in aumento o in diminuzione verificatesi nel primo semestre del 

2021. La deroga stabilisce che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli 

materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, le variazioni 

in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui sopra. Per le variazioni in 

aumento, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici 

giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto. Stesse modalità per le 

eventuali diminuzioni da parte della stazione appaltante.  

 

Il Governo inoltre ha stabilito al comma 6), sempre dell’art. 1 septies, che le stazioni appaltanti 

provvedono alle compensazioni attraverso le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel 

quadro economico, nonché con le eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento e 

stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, 

qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le 

somme disponibili relative ad altri interventi ultimati ecc. ecc., in sintesi con risorse proprie 

dell’Ente. Infine il Governo ha deciso di sostenere il sistema che attiverà questo meccanismo con 

fondo di 100.000.000,00 €, per poter accedere a tale fondo l’Ente dovrà trasmettere al ministero la 

documentazione pervenuta dall’Impresa corredata da tutta la documentazione giustificativa che 
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dimostri lo scostamento dei costi mediante esempio preventivi fornitore, tipologia dell’appaltatore 

(grande, media o piccola impresa), nonché la dichiarazione attestante l’insufficienza delle risorse.  

 

Queste sono le regole in deroga che le Amministrazione comunali dovranno rispettare nel momento 

in cui dovranno riconoscere degli adeguamenti prezzi, secondo le variazioni stabilite nel decreto 11 

novembre 2021, relativamente ai materiali da costruzione.  Nel nostro caso, oltre alla complessità 

del congegno creato, permangono delle criticità temporali in quanto questo meccanismo è riferito ai 

contratti in corso di esecuzione al 25/07/2021 (primo semestre), mentre noi, avendo dato avvio al 

cantiere in data 05/08/2021 ricadremo nel secondo semestre e occorrerà capire le deroghe che ci 

consentiranno. Comunque il contratto sottoscritto con l’Impresa stabilisce che: “allo scopo di 

tutelare le condizioni di equilibrio contrattuale, l’appaltatore, previa presentazione al committente di 

richiesta corredata da documentazione idonea a dimostrare la data d’ordine dei singoli materiali e il 

relativo aumento di prezzo secondo analisi di mercato, avrà diritto a riconoscimenti revisionali del 

corrispettivo, da applicare alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite, nel 

rispetto e in base ai presupposti e alle condizioni previsti dall’art. 106, c. 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016 

o dalle norme di legge derogatorie applicabili ratione temporis”. 

  

L’Appaltatore al momento non ha ancora presentato alcuna richiesta di adeguamenti prezzi ma ci ha 

comunicato quella che è la situazione generale al fine di sensibilizzare l’Amministrazione ad 

adottare dei provvedimenti propedeutici a soddisfare gli scostamenti economici che si 

determineranno in corso d’opera.  

 

Nel caso ci si muova nel solco di quanto sopraesposto il procedimento non prevede il 

coinvolgimento degli organi di controllo quali ANAC e tantomeno la Corte dei Conti che possono 

esercitare la loro attività, appunto di controllo, in qualsiasi momento.  

 

Ovviamente nel momento in cui dovessimo attivare questa procedura, gli Enti finanziatori saranno i 

primi ad essere coinvolti con l’auspicio che possano mettere a disposizione il ribasso determinatosi 

in sede di gara. Al momento abbiamo inoltrato la richiesta di utilizzo del ribasso sia alla Regione 

Piemonte che al Ministero da cui abbiamo ricevuto risposte negative. Confidiamo in un futuro 

ripensamento, in quanto il problema non riguarda solo il Comune di Busca.  

 

Ritengo che tutte queste attività che hanno carattere straordinario debbano essere condivise con 

tutte le componenti politiche che compongono il Consiglio comunale magari creando un gruppo di 

lavoro ad hoc oppure una commissione specifica.  

 

Sicuramente realizzare il nuovo polo scolastico in questo momento storico presenta notevoli 

complicazioni, dovremmo affrontarle ed avranno una duplice valenza di natura economica e tecnica 

ed entrambe avranno ripercussioni sulle tempistiche di realizzazione e sul buon andamento del 

cantiere, pertanto spero di poter trovare attraverso il confronto e la partecipazione di tutti, la solita 

collaborazione.  

 

Sperando di aver risposto in forma esauriente e soddisfacente all’interrogazione posta, resto a 

completa disposizione per eventuali approfondimenti che si rendessero necessari e porgo cordiali 

saluti.  

 

IL SINDACO 

       firmato digitalmente 

         GALLO Marco 


