



CITTA' DI BUSCA

Provincia di Cuneo

Cod. Fisc. 80003910041 – P.I. 00371290040

Tel.: 0171/948611 – Fax: 0171/948646

segreteria@comune.busca.cn.it - comune.busca@legalmail.it - www.comune.busca.cn.it

SINDACO

Prot. N° 0013398

Cat. II Cl. 3 Fasc. 104

Busca, 31/05/2022

Spett.le GRUPPO CONSIGLIARE LISTA CIVICA
EROS PESSINA
BUSCA

Oggetto: RISPOSTA INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSIGLIARE LISTA CIVICA EROS PESSINA: MANUTENZIONE DI VIA UMBERTO I

Con riferimento alla Vostra interrogazione prot. N. 12881/2022 si riscontra come segue:

I lavori avviati da ACDA S.p.A. per la sostituzione della rete principale in Via Umberto I° da Piazza Savoia a Piazza della Rossa, sono stati concordati dagli Uffici Comunali Tecnico e Polizia Locale con l'Azienda che gestisce il servizio idrico integrato e la ditta appaltatrice Ramero Aldo di Cuneo, per cercare di contenere al massimo i disagi per i residenti e i commercianti. In particolare l'intervento è stato suddiviso in tre lotti per garantire comunque la circolazione veicolare nel centro storico. Purtroppo dovendo provvedere oltre alla sostituzione della rete principale anche a tutti gli allacciamenti delle utenze private ha comportato notevoli disagi, per l'apertura di scavi trasversali alla strada con chiusure anche ai pedoni.

Ad oggi il primo e il secondo tratto sono stati completati. Quest'ultimo è stato il più impegnativo in quanto unitamente ai lavori di rifacimento dell'acquedotto l'Amministrazione Comunale ha provveduto con affidamento dei lavori alla stessa ditta Ramero Aldo di Cuneo, alla sistemazione ed adeguamento con allargamento del marciapiede posto davanti ai negozi compresi tra Via Cadorna e Via Milite Ignoto, che ha comportato anche lo smantellamento della pavimentazione in porfido di tutta la strada per poter adeguare le pendenze e la centinatura della strada stessa.

Il tempo contrattuale per la realizzazione dei lavori acquedotto era previsto in 90 giorni, per la realizzazione delle modifiche del marciapiede e della strada comunale sono previsti altri 40 giorni. I lavori relativi al 2° tratto (tra via Cadorna e Via Milite Ignoto) sono stati completati il 21.05.2022, ma la strada deve rimanere chiusa al traffico veicolare per almeno due settimane per consentire al cemento, usato con la sabbia per la saturazione del porfido, di fare presa e garantire la tenuta della pavimentazione, pertanto si prevede l'apertura al traffico indicativamente venerdì 3 giugno.

Successivamente ACDA SpA provvederà, verosimilmente ad inizio luglio, alla sostituzione dell'ultimo tratto di rete acquedotto da Via Milite Ignoto a Piazza della Rossa, e degli allacciamenti delle utenze presenti, ed al successivo ripristino della pavimentazione, mentre l'Amministrazione Comunale provvederà all'allargamento del primo tratto di marciapiede fino all'attuale dosso passaggio pedonale.

Si ringrazia

IL SINDACO
firmato digitalmente
Marco GALLO